Приложение 1
Информация
о подготовке и реализации проектно-сметной документации (ПСД) администрацией города Каргата в 2014 году
	№
п/п	
	Реквизиты договора, муниципального контракта
(№, дата)
	Сумма (рублей)
	Подрядчик (исполнитель)
	предмет договора

	документы подтверждающие выполнение работ
(№, дата акта)
	реквизиты платежного поручения подтверждающие оплату выполненных работ
(№, дата)
	Сумма (рублей)
	срок исполне
ния обяза
тельств
	примеча
ние
	подтверждение об использовании ПСД

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	контракт (№, дата)
	сумма
(рублей)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	дог. № 30/13 от 17.07.2013
доп. соглашение № 1 от 18.11.2013

(п.2 ст. 55 ФЗ- 94)
	70 000,00
	ООО "Метан"
	Выполнение проектных работ и разработку технической документации  (проектирование газопровода по ул. Чапаева, протяженность 500 м.)
	Счет № 21 от 17.07.2013. 
	№ 5627628 от 23.07.13
	12 000,00
	в течение 30-ти рабочих дней с момента получения аванса
	Срок исполне
ния нарушен на 143 дня (23.08.13 по 13.01.14) 
	№ 70-06-2014 от 14.06.14
	657 771,73 (исполнен на 100 %)





















	
	
	
	
	
	Счет № 123 от 19.06.2014 Акт от 13.01.2014
	№ 16707 от 26.06.14
	58 000,00
	
	
	
	

	2
	дог. № 00002297 от 11.12.2013

ПЗГЭ от 16.01.14.

(п.2 ст. 55 ФЗ- 94)
	29 700,56
	ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза НСО»
	государственная экспертиза проектной документации, включая смету по объекту «Газоснабжение жилых домов по ул. Чапаева в г. Каргате»
	счет на предоплату 30 % № 2297 от 11.12.13.
	№ 115024 от 13.02.14
	8 910,17
	в течение не более 60-ти дней с момента предоставления документации 
	договор
исполнен в срок
	
	

	
	
	
	
	
	акт в/р № 2297 от 24.02.14
	№ 877368 от 07.10.14
	20790,39
	
	
	
	

	3
	дог. № 111/14 от 19.06.2014

(п.4 ч.1 ст. 93 ФЗ- 44)
	1 780,00
	ООО "Метан"
	оказание услуг по ведению авторского надзора при СМР газопровода по ул. Чапаева
	Счет № 122 от 19.06.2014 

акт в/р. от 19.06.14. 

	№ 109907 от 04.07.14
	1 780,00
	до полного исполне
ния сторонами обязательств по данному договору
	договор
исполнен в срок
	
	

	4
	МК №  НФ 13-14/282 от 01.07.2014

(п.4 ч.1 ст. 93 ФЗ- 44)

доп. соглашение № 1 от 31.07.2014
	13 333,00
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	осуществление строительного контроля за выполнением СМР по объекту «Газоснабжение жилых домов по ул. Чапаева в г. Каргате ..» 
	счет на предоплату 30 % № 2061 от 09.07.14
	№ 215500 от 17.07.14
	3 999,90
	начало 16.06.2014г. по 30.09.2014г.
	оплата за невыполненные работы по контракту  на 3999,90 руб.


	
	

	
	
	
	
	
	акт в/р. № Н0002978 от 29.08.14.
	№ 755287 от 24.09.14
	13 333,00
	
	
	
	

	5
	МК № 0151300002013000014 -0133151-01 от 09.09.2013



	1 158 000,00
	ООО «Группа 72»
	разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги и тротуара по ул. Коммунистическая, протяженность  2,56 км.
	Акт № 27 от 10.10.2013
	№ 842 от 16.10.13
	686132,00
	до 31.12. 2013г.

	Срок исполне
ния нарушен на 99 дней (31.12.13 по 09.04.14).
МК в реестре контрактов не размещен, нарушен п.3 ст.18 ФЗ от 21.07.2005 N 94-ФЗ
	№ 72-07-2014 от 14.07.14
	23301032,72 (исполнен на  55,7 % на 12979400,00 руб.)


	
	
	
	
	
	Акт № 11 от 09.04.2014
	№ 3600422 от 21.04.14
	471 868,00
	
	
	
	

	6
	дог. № 00000187 от 21.02.2014

ПЗГЭ от 27.03.14. 

(п.6 ч.1 ст. 93 ФЗ- 44)
	25 926,35
	ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза НСО»
	государственная экспертиза cметной документации  на капитальный ремонт автомобильной дороги и тротуара по ул. Коммунистическая
	счет № 187 от 21.02.14 на предоплату 30 %
	№ 199739 от 26.02.14
	7 777,91
	в течение не более 60-ти дней 
	договор
исполнен в срок

Оплата по счету от 03.04.14 произведена на 2 (два) дня раньше, чем подписан акт вып. работ, нарушен п. 4.6 договора
	
	

	
	
	
	
	
	счет № 187 от 03.04.14 на 70 %

акт № б/н от 09.04.14.
	№ 242130 от 07.04.14

(в ссылке назначение платежа, дата акта в/р не верная)
	18 148,44
	
	
	
	

	7
	дог. № 00002296 от 11.12.2013

ПЗГЭ от 16.01.14

(п.2 ст. 55 ФЗ- 94)
	21 111,17
	ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза НСО»
	государственная экспертиза проектной документации, включая смету по объекту «Газоснабжение жилых домов по ул. Советская в г. Каргате»
	счет на предоплату 30 %  за № 2296 от 11.12.13.
	№ 115026 от 13.02.14
	6 333,35
	в течение не более 60-ти дней с момента предоставления документации 
	договор
исполнен в срок
	№ 71-06-2014 от 14.06.14
	647 723,91
(исполнен на 100 %)

	
	
	
	
	
	акт в/р. от 24.02.14.
	№ 877367 от 07.10.14
(в ссылке назначении платежа, дата акта в/р не верная)
	14 777,82
	
	
	
	

	8
	дог. № 67/14 от 19.06.2014

(п.4 ч.1 ст. 93 ФЗ- 44)
	2 140,00
	ООО "СпецПроект"
	оказание услуг по ведению авторского надзора при СМР газопровода по ул. Советская
	акт в/р. от 19.06.14. 

Счет № 175 от 19.06.2014
	№ 104002 от 04.07.14
	2 140,00
	до полного исполне
ния сторонами обязательств по данному договору
	договор
исполнен в срок
	
	

	9
	МК №  НФ 13-14/281 от 01.07.2014

доп. соглашение № 1 от 31.07.2014

(п.4 ч.1 ст. 93 ФЗ- 44)
	14 334,00
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	осуществление строительного контроля за выполнением СМР по объекту «Газоснабжение жилых домов по ул. Советская в г. Каргате.» 
	счет на предоплату 30 % № 2060 от 09.07.14
	№ 215503 от 17.07.14
	4 300,20
	начало 16.06.2014г. по 30.09.2014г.
	недоплата по контракту 
3999,90
руб.

	
	

	
	
	
	
	
	счет № 2474 от 29.08.14. 

акт в/р. 2977 от 29.08.14 
	№ 766354 от 25.09.14
	6 033,90
	
	
	
	

	10
	МК №  НФ 77-07-2014 от 25.07.2014

(протокол ЭА № 015130000201000033-П от 14.07.14)
	495 216,67
	ООО «Проект-Комплекс»
	разработка ПСД на строительство напорного коллектора очищенных сточных вод, протяженностью 1,8 км.
	акт № 00000398 от 16.10.2014г.
	№ 396189 от 20.11.14
	495 216,67
	не позднее 90 дней с даты, заключе
ния МК
	Контракт исполнен в срок.
МК в реестре контрактов не размещен, нарушен п.3, п.8 ст. 103 ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ
	готовятся документы, для участия в подпрограмме  «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" 

	11
	МК №  00001522  от 12.11.2014

ПЗГЭ от 26.12.14.

(п.6 ч.1 ст. 93 ФЗ- 44)
	176 270,02
	ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза НСО»
	государственная экспертиза ПСД на строительство напорного коллектора очищенных сточных вод, протяженностью 1,8 км.
	счет на предоплату 30 % № 1522 от 12.11.14.
	№ 396345 от 20.11.14
	52 881,01
	в течение не более 60-ти дней со дня внесения предоп
латы
	срок исполне
ния просрочен на 107 дней (19.01.15 по 06.05.15) контракт исп. на  30 %.
МК в реестре контрактов не размещен, нарушен п.3, п.8 ст. 103 ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ
	

	
	
	
	
	
	
-
	
-
	
-
	
	
	

	12
	дог. № 164 от 29.10.2014

(п.6 ч.1 ст. 93 ФЗ- 44)
	8 000,00
	ООО «Проект-Комплекс»
	сопровождение и согласование с ГБУ НСО «ГВЭНСО» ПСД на объект строительства напорного коллектора, 1,8 км.
	счет на предоплату 30 % № 446 от 29.10.14.
	№ 294154 от 10.11.14
	2 400,00
	в течение не более 60-ти дней с момента поступ
ления предоп
латы
	договор
исполнен в срок
	

	
	
	
	
	
	акт в/р. № 419 от 10.11.14.
	№ 439190 от 26.11.14
	5 600,00
	
	
	

	13
	дог. № 230/14 от 14.10.2014

(п.4 ч.1 ст. 93 ФЗ- 44)

	5 000,00
	ООО "Метан"
	выполнение проектных работ разработка технической документации по газоснабжению домов по ул. Транспортная,3
	акт № б/н от 14.10.2014г.

счет на оплату № 277 от 14.10.14
	№ 101839 от 20.10.14
	5 000,00
	в течение 14-ти рабочих дней
	договор
исполнен в срок 
	заказ на выполнение работ не размещался, запланировано на июнь 2015 г.


	14
	дог. № 247/14 от 14.11.2014

(п.4 ч.1 ст. 93 ФЗ- 44)
	99 000,00
	ООО "Метан"
	выполнение проектных работ разработка технической документации по строительству котельной военного городка № 151
	счет на предоплату 30 % № 46 от 17.03.15.
	№ 660389 от 26.03.15
	29 700,00
	в течение 21-го рабочего дня с момента получения предоп
латы
	договор
исполнен в срок



	№ 85-10-2014 от 15.10.14
	6 900 000,00 (оплачено софинансирование 5 %  на сумму 345000 рублей)

	
	
	
	
	
	акт в/р. № б/н от 17.03.15.
	№ 366 от 06.05.15
	69 300,00
	
	
	
	

	15
	МК №  00001696  от 18.12.2014

ПЗГЭ от 06.03.15.

(п.6 ч.1 ст. 93 ФЗ- 44)
	79497,56
	ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза НСО»
	государственная экспертиза ПСД, включая сметы по строительству котельной военного городка № 151
	счет на предоплату 30 % № 1696 от 18.12.14.
	№ 701230 от 19.12.14
	23 849,27
	в течение не более 60-ти дней со дня внесения предоп
латы
	срок исполне
ния просрочен на 24 дня (17.02.15. по 13.03.15)
	
	

	
	
	
	
	
	акт в/р. № 00001696 от 13.03.15.
	№ 285 от 26.03.15
	55 648,29
	
	
	
	

	
	всего заключено
	2 199 309,33
	
	
	
	всего оплачено
	2075920,32
	
	
	
	31506528.36

	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	

	
	2013 год
	1 278 811,73
	
	
	
	2013 год
	698 132,00
	
	
	
	

	
	2014 год
	920 497,60
	
	
	
	2014 год

	1223140,03
в т.ч. по договорам 2014 года
797108,59
	
	
	
	31506528.36

	
	
	
	
	
	
	2015 год
	154 648,29

	
	
	
	



исп. Килибаев
23408
       

